

नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

हुलाक सेवा विभाग

आ.व. २०७५/७६ को दोस्रो चौमासिकको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा प्रगति

१. नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदामा उल्लेखित कार्यक्रम तथा प्रगति

क्र.सं.	नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदामा उल्लेखित कार्यक्रम	नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको बुँदामा उल्लेखित क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट (रु.हजारमा)	कार्ययोजनामा उल्लेखित क्रियाकलाप बमोजिमको माईलस्टोन	समय सीमा	फागुन सम्मको प्रगति	प्रगति	प्रगति कम हुनुका कारणहरू
१	हुलाक सेवाबाट प्रदान गरिने सेवालार्ई प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक र विश्वसनीय बनाइनेछ।	१. PITS (Postal Internal Tracking System) सबै जिल्लामा पुऱ्याईनेछ।		१) सबै जिल्लाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार (जनशक्ति, मेशिनरी, फर्निचर) को व्यवस्था गर्ने	२०७५ कार्तिक मसान्त	सम्पन्न भएको।	१००%	
				२) ७५ जिल्ला हुलाक कार्यालयमा PITS (Postal Internal Tracking System) सञ्चालन गर्ने	२०७६ असार मसान्त	जम्मा ७२ जिल्लामा PITS तालिम दिई सञ्चालनमा ल्याइएको। तालिम निरन्तर भइरहेको।	९६%	दुर्गम जिल्ला भएको हुँदा जाडो मौसममा गर्न नसकिएको।
		२. विद्यमान डाँक रेखाहरूको अध्ययन गरी सडक सञ्जाल पुगेको नयाँ स्थानहरूमा सवारी साधनबाट ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।		१) डाँक रेखा पुनरावलोकनको लागि हुलाक निर्देशनालयहरूले अध्ययन गरी विभागमा पेश गर्ने।	२०७५ फागुन मसान्त	डाँक रेखा पुनरावलोकन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरिएको।		
				२) डाँक रेखा पुनरावलोकन गर्ने।	२०७६ असार मसान्त			
२	हुलाक बचत बैकलाई खारेज गरी संचित रकम वाणिज्य बैकहरूमा खाता सहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। (२००)	हुलाक बचत बैकलाई खारेज गरी संचित रकम वाणिज्य बैकहरूमा खाता सहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने		१) हुलाक बचत बैकलाई खारेज गरी संचित रकम वाणिज्य बैकहरूमा खाता सहित हस्तान्तरण गर्न कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने।	२०७५ कार्तिक मसान्त	मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरिएको।	१००%	
				२) विधि तय गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र हुलाक सेवा विभागबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने।	२०७५ असार मसान्त	विधि तय गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र हुलाक सेवा विभागबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागिएको।		

			३) हस्तान्तरण Modality तय गरी खातावालाहरुको बचत तथा ऋणको व्यवस्थापन गर्ने।	२०७५ असार मसान्त	हुलाक सेवामा बचत बैंकको प्रभावकारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा यसलाई तत्काल खारेज नगर्न उपयुक्त हुने विकल्पबारे परामर्श भइरहेको। हुलाक बचत बैंकको विकल्प बारेमा सुधार कार्ययोजना पेश भएको।	
--	--	--	--	------------------------	---	--

२. वार्षिक बजेटमा उल्लेख कार्यक्रम तथा प्रगति

क्र.सं.	वार्षिक बजेटको बुँदामा उल्लेखित कार्यक्रम	वार्षिक बजेटको बुँदामा उल्लेखित क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट (रु.हजारमा)	कार्ययोजनामा उल्लेखित क्रियाकलाप बमोजिमको माईलस्टोन	समय सीमा	फागुन सम्मको प्रगति	प्रगति	प्रगति कम हुनुका कारणहरु
हुलाक सेवा विभाग								
१	पिकअप जिप - १ जिप - १ मोटरसाईकल/स्कुटर - ६		९६००		२०७५ फागुन मसान्त	सम्पन्न भएको। मोटरसाईकल/स्कुटर मूल्यांकन चरणमा रहेको।	६६%	
२	Barcode Reader खरिद गर्ने		३०००		२०७५ फागुन मसान्त	मिति ०७५/११/२२ मा पुनः बोलपत्र प्रकाशन। चैत्रमा काम सम्पन्न हुने।		पहिलो बोलपत्र रिटपूर्वक नभएकोले रद्द गर्न परेको हुँदा पुनः बोलपत्र प्रकाशन गरिने।
३	वार्षिक कार्यशाला गोष्ठी गर्ने	वार्षिक कार्यशाला गोष्ठी गर्ने	४००		२०७६ असार मसान्त	वैशाख सम्म सम्पन्न हुने।		
४	विश्व हुलाक दिवस मनाउने	विश्व हुलाक दिवस मनाउने	२००		२०७५ असोज मसान्त	सम्पन्न भएको।	१००%	
५	हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्नका लागि अध्ययन गरी नयाँ संरचना लागु गर्ने	१. समिति गठन गर्ने	५००		२०७५ असोज मसान्त	मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश भएको।	१००%	

		२. नयाँ ऐनको मस्यौदा सहित प्रतिवेदन तयार गर्ने			२०७५ पुस मसान्त	मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश भएको।	१००%	
		३. ऐनमा छलफल गरी स्वीकृत गर्ने			२०७६ असार मसान्त			
६	हुलाक सेवाको E-commerce को अध्ययन गर्ने	१. e-commerce को अध्ययन समिति बनाउने	५००		२०७५ कार्तिक मसान्त	मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश भएको।	१००%	
		२. अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने			२०७५ पुस मसान्त	मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश भएको।	१००%	
		३. प्रतिवेदन छलफल गरी स्वीकृत गर्ने			२०७६ असार मसान्त			
७	मातहतका कार्यालयको अनुगमन गर्ने	मातहतका कार्यालयको अनुगमन गर्ने	१४००		२०७६ असार मसान्त	निरन्तर		

गोश्वारा हुलाक कार्यालय

१	पोष्टल म्युजियम निर्माण, लाईटिङ्ग, फर्निचिङ्ग तथा मर्मत संभार		१५००		२०७६ असार मसान्त			कार्यालय सरे हुनाले खर्च नभएको
२	Barcode Reader/Printer/Printer		३००		२०७५ फागुन	सम्पन्न भएको।	१००%	
३	कर्मचारीका लागि सफ्टवेयर संचालन सम्बन्धि तालिम	कर्मचारीका लागि सफ्टवेयर संचालन सम्बन्धि तालिम	१५००	७५ जिल्ला हुलाक कार्यालयमा PITS (Postal Internal Tracking System) सञ्चालन गर्ने	२०७६ असार मसान्त	जम्मा ७२ जिल्लामा PITS तालिम दिई संचालनमा ल्याइएको। तालिम निरन्तर भइरहेको।	९६%	
४	पुँजीगत सुधार	गोश्वारा	१०००		२०७६ असार मसान्त			कार्यालय सरे हुनाले खर्च नभएको

हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र

१	१३ वटा कर्मचारी तालिम	तालिम ४ वटा गर्ने	७०००		२०७५ कार्तिक मसान्त	सम्पन्न भएको।	५५%	
---	-----------------------	-------------------	------	--	---------------------	---------------	-----	--

		तालिम ४ वटा गर्ने			२०७५ फागुन मसान्त	२ वटा सम्पन्न भएको। २ वटा संचालन भइरहेको।		
		तालिम ५ वटा गर्ने			२०७६ असार मसान्त			
२	पूँजीगत सुधार		१००		२०७५ फागुन मसान्त			
३	फर्निचर खरिद		१००		२०७५ फागुन मसान्त	सम्पन्न भएको।	१००%	

केन्द्रीय धनादेश कार्यालय

१	Barcode Reader मेशिनरी औजार खरिद गर्ने		२०००		२०७५ फागुन मसान्त	सम्पन्न भएको।	१००%	
---	--	--	------	--	-------------------------	---------------	------	--

फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट व्यवस्थापन कार्यालय

१	पिकअप जिप खरिद गर्ने		४७००		२०७५ फागुन	सम्पन्न भएको।	१००%	
२	फर्निचर खरिद		१००		२०७५ फागुन मसान्त			कार्यालय सरे हुनाले खर्च नभएको
३	पूँजीगत सुधार		१००		२०७६ असार मसान्त			कार्यालय सरे हुनाले खर्च नभएको

हुलाक निर्देशनालय

१	हु.नि. पोखराको भवन सम्पन्न गर्ने	हु.नि. पोखराको भवन	१००००		२०७५	९५% सम्पन्न भएको।		
२	मर्मत संभार भवन तर्फको	२ जिल्ला	७००		२०७५ फागुन मसान्त	१ जिल्लामा सम्पन्न भएको।		
३	फर्निचर खरिद गर्ने	३ जिल्ला	८००		२०७५ फागुन	२ जिल्लामा सम्पन्न भएको।		
४	पानीट्याङ्कको निर्माण गर्ने	पोखरा	५००		२०७५ फागुन मसान्त			

५	वार्षिक कार्यशाला गोष्ठी गर्ने	वार्षिक कार्यशाला गोष्ठी ४ वटा गर्ने	१६००		२०७५ कार्तिक मसान्त	सम्पन्न भएको।	१००%	
६	मातहतका कार्यालयको अनुगमन गर्ने	मातहतका कार्यालयको अनुगमन गर्ने	१६००		२०७६ असार मसान्त	निरन्तर		

जिल्ला हुलाक कार्यालय

१	जि.हु.का. भवन निर्माण ३८५००	६ जिल्ला	८५००		२०७५ असार मसान्त	२ जिल्लाहरूको भवन निर्माण सम्पन्न तथा ४ जिल्लाहरूको ९०% भवन निर्माण सम्पन्न भएको। (भुक्तानी दिन बाँकी)	९०%	भुक्तानी बाँकी
२	पुँजीगत सुधार	९ जिल्ला	४९००		२०७५ फागुन मसान्त	६ वटामा सम्पन्न ३ जिल्लाको चैत्र सम्ममा सम्पन्न हुने।		
३	फर्निचर खरिद	१२ जिल्ला	४३००		२०७५ फागुन मसान्त	सम्पन्न भएको।	१००%	

३. बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएको कार्यक्रम बाहेक अन्य नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूको प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम	क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट (रु.हजारमा)	क्रियाकलाप बमोजिमको माईलस्टोन	समय सीमा	फागुन सम्मको प्रगति	प्रगति	प्रगति कम हुनुका कारणहरू
१	ORE को कार्ययोजना साथ On-Site Review को तयारी				२०७५ मंसीर मसान्त	सम्पन्न भएको।	१००%	